

X 市”912 工程”平台系统初步计划

功能要点	v1	v1完成情况	v2	v2，需要时间
综合监控	项目数据接入、项目数据汇聚、处理统计和实时展现	疫情后2-3周，估计3月底	数据导入、数据分析和态势感知	2-3月
项目管理	基本信息管理、计划管理、内容管理、软硬件替换工程管理	疫情后2-3周，估计3月底	根据需求定制开发	1-2月
系统评估服务	代码特征和关键字匹配	完成	分适配和改造两类，分析依赖库，加强匹配库	2-3月
信创平台服务	一种技术路线（龙芯+麒麟+金蝶+翰高）的自动部署和运行	完成	多种技术路线选择、接驳开发环境及提高用户感受	根据需求确定
数据库适配	一对数据库适配（Mysql至翰高）	完成	多种数据库对的对应适配开发	一对数据库适配的开发需2周*人
自动测试	每个系统的测试需要编辑脚本	完成	提高用户感受，根据用户需求	根据需求确定
912工程平台	包括以上功能叙述的集成和测试	疫情后3-4周，估计4月初或中旬	根据需求对以上功能选择并集成	根据需求确定